

扬州市恒久保安服务有限公司
扬州市强盛物業服务有限公司



服务到家 到家服务



今日高邮微信
高邮日报手机报

在线投稿: <http://tg.gytoday.cn> 新闻热线: 84683100

详情请浏览“今日高邮”网站 <http://www.gytoday.cn>

走近城河治理项目现场

□ 杨卫锋 郭兴荣 / 文 朱仁权 / 摄

扬州市第七次党代会和高邮市第十一次党代会为扬州和我市今后五年的发展描绘了宏伟的蓝图,并提出了新的工作要求。为深入贯彻落实会议精神,抢抓江淮生态大走廊建设的机遇,市水利局紧紧围绕年度工作目标,不断加大在手项目推进力度,掀起了新一轮城河治理热潮。



腰圩河



玉带河



新沟河



新华河



纬十二路

据了解,今年市委市政府落实市水利局组织实施的城市河道整治工程主要包括腰圩河、新沟河、新华河、玉带河、大寨河和南澄子河北岸的纬十二路等“五河一路”的整治和修建,工程量和投入均为历年来之最。为了解相关工程进展情况,近日,记者跟随市水利局相关部门负责人分别走访了这些工程建设现场,所到之处,一派热火朝天的景象。

10月17日大早6点多钟,记者来到位于东部新城区的腰圩河整治项目现场时,工地上已经是忙碌一片。记者注意到,雨后的施工场地周围一片泥泞,但这丝毫没有影响到工人们的施工作业。远处,几台挖掘机正在开挖土方,将河床上的淤泥推向岸边或者平填到低洼处,它们的身后很快便呈现出一片平坦的河底;近处,工人们有的在为驳岸挡墙扎钢筋、立模具,有的在忙着浇筑河底,有的在平整河两岸圩堤……岸边的水泥罐车来来往往,将一车车混凝土运到施工现场。

据该项目现场负责人华春介绍,腰圩河西起盐河,东至欧洲城三期北侧,河道总长580米。整治内容包括:对河道进行清淤疏浚、新建两侧驳岸并对河道北侧道路进行改造提升,同时新建闸站、桥涵6处,并在河道两岸布设截污管道等。工程建成后,一方面可彻底改变脏乱差的环境,另一方面将大大提升区域防洪排涝能力。

为加快工程进度,施工方组织了50多人的施工队伍,分四个班组分段进行流水作业。自10月初开工以来,项目进展顺利,预计12月底可完成全部水下主体工程。

随后,记者又来到位于东部新城区南部的新沟河整治项目现场。

记者看到,这条南北向河道的河床上,数十位头戴安全帽的施工人员有的在配合打木桩,有的在拆卸驳岸挡墙模板,他们的身旁,长长的东岸挡墙地基已经基本浇筑完毕。

该项目现场负责人陈森告诉记者,施工过程中,他们遇到的最大困难是场地土质松软,极易形成塌方。为了克服这一困难,他们采取了在沿岸密集打木桩的办法以防止新浇筑的岸墙基础被塌方掩埋。此外,他们还运用拖拉管连接的办法,向北沟通城市公园项目水系,以达到清水活水的目标。

“接下来,我们将在确保工程质量的前提下,进一步加快东岸工程进度,以腾出更多的精力做好西岸城市公园附近的生态护岸工程,把新沟河水系整治与城市公园项目景观建设有机结合在一起,实现无缝对接,为周边居民打造一处新的休闲健身场所。”陈森表示,为了响应市委市政府号召,加快推进在手项目,他们将努力克服一切困难,誓将新沟河整治工程打造成样板民生工程。

在新华河整治现场,记者发现该项目施工负责人费庆升在不停地接打电话,显得有些焦

急。原来,这个项目9月初就完成了招投标,但由于房屋拆迁、移电杆、让菜地等前期工作进展缓慢,导致工程施工一度受阻。

为了协调相关矛盾,他一方面加大与相关协作单位的沟通力度,另一方面采取“点、线、面相结合”的办法,拉开战线推进项目建设。同时,组织工人放弃国庆节节假日休息时间,加班加点抢抓施工进度。在谈到如何赶上预定施工进度时,这位负责人介绍说,“我们已经做好了相关预案,下一步将逐渐添加施工人员和施工机械,即使遇到阴雨天气,只要具备作业条件,就一直坚持作业,不到万不得已绝不停工。”从他的话语中,记者深深地感受到了水利人的责任和担当。

据了解,新华河整治工程与其他河道整治工程有所不同,它几乎是一条新开挖的河道。工程将把北部的马饮塘河与南部的大寨河连为一体,同时新建箱涵涵洞5座、节制闸2座,并在两岸设置游憩通道、生态停车场等。工程建成后,既可引大运河水解决大寨河活水问题,又可解决运西船舶宿舍区及附近区域每年汛期受淹的老大难问题。目前,施工队已建成1座箱涵,并完成400桩号段部分驳岸挡墙的浇筑任务。

玉带河水系综合整治项目是今年城河治理的又一项重点工程。18日上午,记者在玉带河西段南岸看到,10多辆渣土车正进进出出,忙着清运从河道里挖出的淤泥土方;河床上,数台挖掘机在不停地挥舞着臂膀,将多余的土方装上渣土车;不远处,工人们一字排开,有的打木桩加固河岸,有的移栽树木,有的浇筑挡墙地基,场面蔚为壮观。

据项目现场负责人介绍,玉带河全长800多米,从东向西分别与东营大沟、蝶园大沟、公园大沟相连,整个水系治理工程体量相对较大。加上项目周边都是居民区,作业空间受到了一定限制。为了克服这一困难,施工队采取分段施工的办法,分东西两个作业组同时施工,以提高工作效率。为了尽快打开工作局面,工作人员一边积极做好相关宣传工作,争取市民理解支持;一边发扬连续作战精神,加班加点施工,力争用最短的时间完成河道整治任务。目前东段、西段两个施工作业组已全部进场施工,并完成了部分电杆迁移、树木移栽、护坡衬砌等前期工作。东营大沟、蝶园大沟、公园大沟的整治工程也正在陆续展开。

据市水利局城河治理指挥部负责人郭俊宏介绍,除了上述水利工程外,今年城河治理项目还有大寨河整治工程以及南澄子河北岸道路纬十二路的新建工程。目前,纬十二路正在堆积路基,铺设相关管线;大寨河工程已完成规划设计,进入施工招投标阶段,不日将正式进场施工。据了解,今年城河治理工程实施后,邮城老城区河道整治任务就基本完成,市水利部门将把中心放到东部新城区河道整治上来。届时,一个水清、河畅、岸绿、景美的新邮城将呈现在广大市民面前!

